

Základy úspěšného řízení PROJEKTŮ

pro neoficiální projektové manažery



FranklinCovey
ALL ACCESS PASS

Téměř každý dnes řídí projekty, i když to nemá v názvu své pozice

Pracovníci v různých pozicích v dnešní době nenápadně přechází do role neoficiálních projektových manažerů. Přitom kombinace různých faktorů – nejasně definované požadované výstupy, nepředvídané změny a zvětšování rozsahu projektu, chybějící formální proškolení nebo absence procesu – zvyšují pravděpodobnost neúspěchu projektu. Pro organizaci to pak znamená ztrátu času, peněz a motivace zaměstnanců k dalším projektům.

Tento jedno- nebo dvoudenní seminář pomůže účastníkům důsledně dotahovat především menší a středně velké projekty do úspěšného konce. Naučí je uplatňovat strukturovaný proces a vybudovat si neformální autoritu.




Lidé + proces = úspěch

Pro úspěšné zvládnutí projektu nestačí jen sestavit plán a koordinovat jeho plnění. V dnešní době hrají zásadní roli skvělé komunikační schopnosti a autorita neformálního projektového manažera - lídra, který členy týmu inspiruje, aby sami přispěli k úspěchu projektu.



LIDÉ



PROCES

= ÚSPĚCH

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ
PROJEKTU

PŘÍNOSY SEMINÁŘE


Seminář *Základy úspěšného řízení projektů pro neoficiální projektové manažery* nabízí nezbytný způsob myšlení, dovednosti a nástroje, které zajistí důsledné dotažení projektů do zdárného konce. Seminář doporučujeme pořádat ve formě **dvoudenního workshopu**, během něž účastníci pracují na konkrétních projektech, které budou následně realizovat. Pro zvýšení dopadů do praxe je seminář zasazen do pětitýdenního časového rámce.

Struktura semináře vychází z procesu řízení projektů, který zahrnuje pět fází: zahájení, plánování, realizaci, sledování a kontrolu, a nakonec uzavření.

Na semináři si účastníci osvojí tyto dovednosti:

- ZÁKLADY**
 - dosahovat úspěchu projektů díky řízení procesů a vedení lidí
 - uplatňovat čtyři klíčová chování, která členy týmu inspirují k maximálnímu nasazení
- ZAHÁJENÍ**
 - identifikovat zainteresované strany projektu
 - určit jasné a měřitelné výstupy projektu
 - správně definovat rozsah projektu
- PLÁNOVÁNÍ**
 - identifikovat možná rizika projektu a stanovit strategii řízení rizik
 - vypracovat realistický harmonogram
 - připravit plán komunikace
- REALIZACE**
 - vést členy týmu k zodpovědnosti za projektové plány
 - pořádat pravidelná setkání, kde se členové týmu informují o plnění svých závazků
- SLEDOVÁNÍ A KONTROLA**
 - informovat klíčové osoby o stavu projektu
 - řídit změny projektu
- UZAVŘENÍ**
 - ocenit a odměnit práci projektového týmu
 - formálně projekt uzavřít a zdokumentovat získané zkušenosti

MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY



- Účastnický manuál
- Pracovní karty
- Přístup na webovou stránku s nástroji pro využití v praxi



Společnost FranklinCovey je certifikovaným dodavatelem vzdělávacích programů Institutu řízení projektů PMI (Project Management Institute), největšího profesního sdružení projektového řízení. Program *Základy úspěšného řízení projektů* splňuje požadavky na vzdělávání v oblasti řízení projektů pro certifikace PMI a zároveň nabízí osvědčené přístupy FranklinCovey.

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci tohoto programu nás kontaktujte na telefonních číslech +420 261 099 342 (375).

Jednodenní nebo dvoudenní workshop



Tento program je součástí licence FranklinCovey All Access Pass™.

All Access Pass™ je roční obnovitelná licence, se kterou vaše organizace získá neomezený přístup k programům, on-line seminářům, digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey. Řešení All Access Pass vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu, který toto vše nabízí: aap@franklincovey.cz.

